中国电信 5G 网络建设进展报告

项目名称	华东区域 5G 覆盖提升工程	**报告周期**	
建设单位	中国电信某地市分公司	**总包单位**	
本期进展	完成核心机房设备安装巡检	**当前状态**	
塔桅建设	南城区 3 号塔位已完成主体完工	**下阶段计划**	
风险提示	雨天可能影响外场割接窗口	**跟进事项**	
现场照片说明	已附机房安装检查照片与信号塔完工照片	**审核结论**	



2026-03-01 至 2026-03-18

智联通信工程有限公司

机房侧已完成联调准备

开展站点通电与联调测试

继续跟踪塔下供电接入审批

可进入下一阶段施工准备

机房安装检查照片

站点名称	核心机房 A 区	**检查日期**	
检查内容	设备安装、机柜巡检、温湿度	**检查结论**	
现场说明	运维人员正在对机柜和设备安装情况进行现场检查。		



2026-03-18
通过

信号塔完工照片

塔位名称	南城区 3 号站点	**完工日期**	
建设内容	塔体安装、天线挂载、通信设备已安装完成，待后续通电联调。	**施工状态**	
现场说明			

2026-03-17

主体完工